國立中央大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		304,379,000	70,050,000		374,429,000	289,923,000	341,181,132		341,181,132	117.68	51,258,132	17.68		
一次性項目		304,379,000	70,050,000		374,429,000	289,923,000	341,181,132		341,181,132	117.68	51,258,132	17.68		
土地改良物			1,500,000	44,667,000	46,167,000	44,667,000	45,992,857		45,992,857	102.97	1,325,857	2.97		
房屋及建築				105,000	105,000	105,000	104,055		104,055	99.10	-945	-0.90		
機械及設備		198,206,000	65,850,000	-19,825,000	244,231,000	172,081,000	218,898,850		218,898,850	127.21	46,817,850	27.21	主要係半導體深能階缺陷測試系統、共焦顯微拉曼光譜分析儀一套、訊號處理系統等已完成驗收付款所致。	未來預算編列時將作通盤考量予以調整。
交通及運輸設備		24,872,000	1,300,000	17,600,000	43,772,000	37,930,000	36,363,048		36,363,048	95.87	-1,566,952	-4.13		
什項設備		81,301,000	1,400,000	-42,547,000	40,154,000	35,140,000	39,822,322		39,822,322	113.32	4,682,322	13.32	主要係高效能變頻冷氣、網路攝影機、飲水機、中西文圖書等已完成驗收付款所致。	未來預算編列時將作通盤考量予以調整。
總計		304,379,000	70,050,000		374,429,000	289,923,000	341,181,132		341,181,132	117.68	51,258,132	17.68		
土地改良物			1,500,000	44,667,000	46,167,000	44,667,000	45,992,857		45,992,857	102.97	1,325,857	2.97		
房屋及建築				105,000	105,000	105,000	104,055		104,055	99.10	-945	-0.90		
機械及設備		198,206,000	65,850,000	-19,825,000	244,231,000	172,081,000	218,898,850		218,898,850	127.21	46,817,850	27.21		
交通及運輸設備		24,872,000	1,300,000	17,600,000	43,772,000	37,930,000	36,363,048		36,363,048	95.87	-1,566,952	-4.13		
什項設備		81,301,000	1,400,000	-42,547,000	40,154,000	35,140,000	39,822,322		39,822,322	113.32	4,682,322	13.32		

國立中央大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
總計		304,379,000	70,050,000		374,429,000	289,923,000	341,181,132		341,181,132	117.68	51,258,132	17.68		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。